采购需求与审批边界

适用对象：需求部门、采购人员和审批人

事项判断

采购需求单应先说明业务问题、使用场景、交付要求和预算来源，再进入供应商沟通。需求提出与采购承诺不是同一行为，任何对外价格或交期承诺都要有明确的授权基础。 下面记录这项工作的判断依据、接续动作和不能直接推出的结论，供后续讨论时回查。

决定边界

提出需求的人不应把未获批准的供应商报价写成公司已经接受的交易条件。 同一事项若在邮件、清单和正式文件中出现不同说法，先核对各自的适用对象、形成时间与确认人。经办意见、批准决定、实际执行和结果验收应分别表述；仅凭其中一个环节，不能推定整件事已经结束。遇到范围变化时，应把变化发给实际受影响的岗位，并确认原安排是否仍然成立。

为什么提出这项要求

启动这项工作时，先确认事项确实落在需求部门、采购人员和审批人的职责范围内，再确定谁负责发起、谁负责核对、谁负责接收最终结果。支出与采购要把业务必要性、批准过程、实际交付和后续支付分开。凭证的作用是支持核验已经发生的事实；资料不能因为格式齐全就自动证明价格合理、交付合格或付款已完成。 如果责任角色暂时没有确定，应把这一点列为待确认事项，不要把发送通知当成已经完成交接。

各环节如何衔接

第一步，需求部门描述用途、数量依据和验收条件。

第二步，采购人员核对可替代方案与供应方式。

第三步，审批人确认必要性与资金安排。

第四步，完成批准后再开展对外采购动作。

这些动作需要按实际条件衔接。进入下一步前，先确认上一环节的结果已经被接收；如果采购人员核对可替代方案与供应方式无法完成，应说明卡点并让对应岗位决定是否暂停，而不是先把最后一步标为完成。

应交付的依据

保存需求说明、方案比较依据、审批意见、订单或合同以及验收结果；资料应能回答为什么采购、买什么和如何判断交付合格。 经办材料请放在团队约定的受控位置，并让接手人能找到最初的申请、处理意见和最终确认。如果补充材料改变了原有判断，应保留原件及修订说明；只覆盖旧附件，会让后续核对失去依据。共享范围以实际办理需要为准，涉及个人或客户信息的附件应单独检查可见人员。

尚有不确定性时

需求不清、预算来源未明确或验收口径缺失时应退回补充；紧急事项也需保留事后可追溯的决定依据。 例外处理的第一原则是把已知情况、尚待核实的内容和临时措施分别写清。临时处置要标明仍待完成的核验；需要其他岗位决定时，连同背景、影响和可选处理方式一并移交。

复盘时看什么

本事项以“完成批准后再开展对外采购动作”作为最后一道核对。经办人应查看接收方能否据此继续工作，相关材料是否能从正式存放位置找到，遗留差异是否已经分派给具体岗位。尚缺少必要确认时，记录当前进展和下一步动作，不要把发送邮件、上传附件或口头告知直接视为办结。后续规则如有调整，由资料维护人同步修订入口说明，避免旧稿继续指导新事项。

经办补充

需求说明应尽量采用可验收的语言，例如服务要解决的具体工作问题、交付形式和必须满足的使用条件。写成某个供应商品牌或单一报价容易把方案选择提前固定。采购人员比较方案时应把功能适配、交付能力和后续支持放在同一语境中解释，而不是仅列价格。